

Auftraggeber  
Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe  
Am Kapenschlößchen 1  
06785 Oranienbaum

Vergabe-/Auftragsnummer	Auftragsdatum
013-14	

Auftragnehmer  
**MT-Sanierungs GmbH**  
Hansastraße 11  
39576 Stendal

Baumaßnahme  
**Neubau Informationszentrum Natura 2000, Elbstraße 2, 39539 Hansestadt Havelberg**

Leistung  
**Trockenbauarbeiten**

Leistungsort <b>Havelberg</b>	Beginn <b>02. 12. 2014</b>	Fertigstellung bzw. Beendigung <b>17. 06. 2015</b>
<b>Abnahme</b>		
Ort: <b>Havelberg</b>	Datum: <b>15. 07. 2015</b>	Uhrzeit: <b>09:00 Uhr</b>
Teilnehmer		
Für den Auftraggeber:		
<b>Herr Matthias Glück</b>		
<b>Herr Ronald Rudolph (Däschler architekten &amp; ingenieure GmbH)</b>		
Für den Auftragnehmer:		
<b>Herr Maik Tausch</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Abnahme der Gesamtleistung (§ 12 Abs. 4 VOB/B)		
<input type="checkbox"/> Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung (§ 12 Abs. 2 VOB/B)		
<input type="checkbox"/> siehe Anlage		
<input type="checkbox"/> Abnahme der ausgeführten Leistung im Falle der Kündigung (§ 8 Abs. 6 VOB/B)		

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden:

Festgestellt wurden:

- keine Mängel
- folgende Mängel:

- folgende Mängel laut Anlage(n)
- folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben:

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum \_\_\_\_\_ zu beseitigen.  
Dies gilt nicht für die Mängel, die zur Kündigung geführt haben.  
Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

- Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind.
- Zusätzliche Absprache:

Alle übrigen Ansprüche des Auftraggebers bleiben weiterhin unberührt.

Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.

Auftragnehmer:

Auftraggeber:

In Vertretung/Im Auftrag

In Vertretung/Im Auftrag

M. Tausch

M. Glück

**MT**

Sanierungs GmbH

Hansastr. 11 · 39576 Hansestadt Stendal

Tel.: 03931-21 40 10